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FORTALECIMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL 
EMPENHADAS NA LUTA POR TRANSFORMAÇÕES SOCIAIS.

Inizio dei lavori- Febraio

Iniziazione in quarentena- Marzo



Relatório 

Associação 

Judô Nintai
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Å Finalmente, dopo tante
battute dôarrestoe um
controlo constante da parte
degli ispetori comunal, siamo
riusciti a finalizzare il teto
dellôAssociazioneJudô
Nintai.

Å Non côeralegno e abbiamo
dovuto aspettare 23 giorne
per il suo arrivo, poi abbiamo
dovuto chiedere
lôautorizzzioneal Comune
per reprendere i lavori e
finire finalmente il teto.
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TETO JUDÔ NINTAI
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Relatório Lar Joana 

Angélica
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Å No Lar Joana 

abbiamo terminato il

cancelo dôingresso, 

avviato il

transferimento dela 

sede e la

construzione dela 

nuova cucina. 
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Ufficio
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Abbiamo cambiato

la cucina in uffcio e 

viceversa
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Rimozione di armadi

e lavello
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Rimuivere il vecchio pavimento 

dela cucina
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Installazione

elettrica
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